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İZMİR KALKINMA AJANSI
SOSYAL KALKINMA 

MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Formu 

Referans No: TR31/08/SK01
Son Başvuru Tarihi:  25 Mart 2009 

	Başvuru Sahibinin Adı :
	Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD)

	Projenin Başlığı:
	Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz


	Başvuru Kodu:
	

	            (İZKA tarafından doldurulacaktır)


I. PROJE

1. TANIM

1.1 Projenin Başlığı : 
Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz
1.2 Projenin Uygulanacağı Yer(ler)
İzmir ili ve ilçeleri
1.3 Proje Maliyeti ve İzmir Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı

	Projenin Toplam Uygun Maliyeti
	İzmir Kalkınma Ajansından İstenen Destek Tutarı
	Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi


	198.860,57 TL
	149.145,43 TL
	% 75


Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; İzmir Kalkınma Ajansından istenen destek tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. Yüzde değerleri belirtirken 2 ondalık hane kullanınız.

Lütfen Dikkat: Projenin toplam uygun maliyeti ve İzmir Kalkınma Ajansından istenen tutar TL cinsinden ifade edilmelidir. 
1.4 Özet

Azami 1 sayfa 

	Projenin Süresi
	9 ay

	Projenin Hedefleri
	Genel Hedef: Okul Öncesi Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi 
Özel Hedef(ler): ( 1 ) Çocukları Yaşama ve Okula Hazırlamak, ( 2 ) Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Yeteneklerini Geliştirmek, ( 3 ) İletişim ve Sunum Yapma Yeteneklerini Geliştirmek, ( 4 ) Kişisel Gelişimi ve Liderliği Teşvik Etmek, ( 5 ) Çocuklara Yaşam Boyu Öğrenme Sevgisi Aşılamak (6) Ailelerde Farkındalık Yaratmak (7) Okul öncesi okullaşmayı artırmak

	Ortak(lar) 
	Proje ortağı bulunmamaktadır. EGİAD İlköğretim Okulu ve Urla Halk Eğitim Merkezi projede iştirakçi olarak yer alacaklardır.

	Hedef Grup(lar)

	Okul öncesi çağdaki çocuklar, Okul öncesi çağdaki çocukların aileleri, Eğitimciler

	Nihai Yararlanıcılar

	Okul öncesi çağ çocuklar, Okul öncesi çağ çocuklarının aileleri, İlköğretim okulları, Eğitimciler

	Beklenen Sonuçlar
	(1) Çocukların Özfarkındalıklarının Geliştirilmesi, 
( 2 ) Okul Öncesi Eğitimin Çeşitlendirilmesi,  
( 3 ) Yenilikçi Eğitim Modellerinin Denenmesinin Özendirilmesi,  
( 4 ) Pilot okulun model bir eğitim merkezine dönüştürülmesi, 
( 5 ) Okul Öncesi Eğitimin Önemi Konusunda Farkındalığın Artırılması 

	Temel Faaliyetler
	1- Proje Hazırlık Faaliyetleri 
2- Proje Tanıtım Faaliyetleri 
3- Eğitim Hazırlık Faaliyetleri 
4- Eğitim Faaliyetleri 
5- Eğitim Değerlendirme Faaliyetleri 


1.5 Hedefler
Azami 1 sayfa. Projenin özel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşarak katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedefleri açıklayınız.

Ege Bölgesindeki Genç İş Adamlarını çatısı altında toplayan EGİAD’ın kuruluş amaçlarından birisi, Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik kültürel ve sosyal konularda çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla, çeşitli alanlarda çalışmalar yapan EGİAD, 2004 yılında Urla ilçesinde bir ilköğretim okulu inşaa ettirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştur. 
Eğitim altyapısına hizmet etmeyi bir görev bilen EGİAD, eğitimdeki gerçek gelişimin aynı zamanda eğitim üst yapısına yatırım yapma gereğine, daha doğru bir deyişle eğitim faaliyetlerinin geliştirilip çeşitlendirilmesine, kalitesinin artırılmasına, eğitim programlarının içerik zenginliğine kavuşmasına inanmaktadır. 
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Öte yandan bakıldığında, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin bir raporunda da belirtildiği gibi, ülkemizde okul öncesi eğitim ailelerin sorumluluğuna bırakılmış gibi gözükmektedir. (Bkz. Sf.87, Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim, 2005: TÜSİAD) Urla ilçesinde okul öncesi okullaşma oranının % 37 oluşu da (bkz. Sf.52, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Planı, 2007) bu durumu gözler önüne sermektedir. 
Günümüzde, İnsani kalkınmanın ekonomik büyümeden kaynaklandığı, ekonomik büyümenin ise eğitim, sağlık, sosyal sermaye ve eşitlik bileşenleri üzerine inşaa edildiği, bu kavramların ise okul öncesi eğitimden etkilendiğini savunan kuramlar bulunmaktadır. 

Okul öncesi eğitim, çocuğu hayata hazırlamada en önemli süreç olmasının yanı sıra, sadece ailelerin sorumluluğuna bırakılamayacak kadar önemli bir konu olarak görülmektedir (bkz. Sf.47, 36-72 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programı, MEB, Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü). Yeni yaklaşımlara göre aileler okul öncesi eğitim konusunda sadece eğitici olmanın dışında, aynı zamanda eğitim alan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Okul öncesi eğitim olanaklarının geliştirilmesi kısa vadede, çocukların zihinsel gelişimleri, sağlık, beslenme ve sosyal gelişimleri üzerine doğrudan olumlu etkiler yapmakta, uzun vade de bu etkilerin yanı sıra kişisel refahın ve sosyal sermayenin gelişimine yol açmaktadır.

Bu proje, okul öncesi eğitim programının gelişime açık oluşundan da yola çıkarak (bkz. Sf.18, 36-72 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programı, MEB, Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü) çocukları yaşama ve okula hazırlamak, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, iletişim ve sunum yapma yeteneklerini geliştirmek, kişisel gelişimi ve liderliği teşvik etmek ve çocuklara yaşam boyu öğrenme sevgisi aşılamayı, okul öncesi okullaşma  oranını artırmayı hedeflemektedir. 
Yukarıda belirtilen özel hedeflere ulaşılması için bir pilot okulda   (EGİAD İlköğretim Okulu, Urla) yapılacak olan faaliyetler sadece özel hedeflere ulaşılmasına yol açmayacak,   bu hedeflere  ulaşılması ile birlikte, hem sayısal olarak okul öncesi eğitime katılanların sayısının artırılmasını hem de okul öncesi eğitim programının zenginleştirilmesi çabalarını kapsayan okul öncesi eğitim olanaklarının geliştirilmesi olarak belirlenmiş olan proje genel hedefine de ulaşılmış olacaktır. 
1.6 Gerekçelendirme 

Azami 3 sayfa. Lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayınız:

1.6.1 Projenin, Programın amacı ve öncelikleri ile ilgisi 

Okul öncesi devrede hem çocuk hem de aile okula hazır olursa, çocuk okula hazır başlayacak bu da çocuğun okula devamını, başarısını, ilerlemesini sağlayacak ve kendine güvenini artıracaktır. Okuldaki başarı, çocuğa erişkin yaşamı için belirli sosyal ve bilişsel beceriler kazandıracak bu da yaşamda daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla gelecek kuşaklar daha iyi yetiştirilecektir.  Daha önce de belirtildiği gibi, sadece aileye bırakılmış bir okul öncesi eğitim, bu sonuçlara ulaşmayı güçleştirmektedir.  Aynı zamanda kalite bir eğitimin de çocuklara verilmesi gerekmektedir. Kaliteli bir eğitim ise; iyi eğitimli ve istekli öğretmenleri, kalabalık olmayan, gerekli ve yeterli miktarda eğitim malzemesi ile donatılmış sınıfları, ihtiyaçlara uygun eğitim program ve yöntemleri kapsamaktadır.

İnsani kalkınmanın en önemli ön koşulu ekonomik büyüme, iki boyut olan ekonomik ve sosyal boyutlar üzerine inşa edilmektedir. Büyümenin ekonomik boyutu, tasarruflar, fiziksel sermaye, doğal kaynaklar, ticaret politikası, fiyat istikrarı, esnek piyasalar ve kamu harcamaları gibi başlıca araçların doğru kullanımını gerektirirken, sosyal boyutu eğitim sosyal sermaye ve eşitlik unsurlarının doğru kaynaştırılmasını gerektirmektedir.   Okul öncesi eğitimin önemi   üzerinde duran kuramların önemli bir kısmı  iyi kurgulanmış okul öncesi eğitim programlarının, kısa-orta-uzun vadede ekonomik büyümenin sosyal bileşenleri olan toplumun eğitim, sağlık, sosyal sermaye ve eşitlik unsurlarını olumlu etkileyeceği konusunun üzerinde durmaktadır. (bkz. http://www.ecdgroup.com/pdfs/van_der_gaag_paper_CHILDDEV-20_05_2003-18_13_22.pdf , sf.8) Sözü edilen ilişki, aşağıda Şekil 1’de gösterilmektedir.
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Bu proje kapsamında, okul öncesi eğitim programının zenginleştirilmesi ve okul öncesi eğitim alan çocukların yaşama ve okula hazırlanması, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, iletişim ve sunum yapma yeteneklerinin artırılması, yaşam boyu öğrenme sevgisinin aşılanmasını sağlayacak yenilikçi eğitim programlarının ve araç-gerecinin geliştirilerek kullanılması, okul öncesi çağda çocuğu olan ailelere eğitimler verilmesi ve okul öncesi eğitimin özendirilmesi için seminerler  düzenlenecektir.
Devlet Planlama Teşkilatının onaylamış olduğu Ön Bölgesel Gelişme Planının temel amaçlarından bir tanesi İnsan Kaynaklarının ve Sosyal Sermayenin Geliştirilmesi’dir. Bu temel amaç bir gelişme ekseni olarak değerlendirildiğinde, bu proje hibe programının Eğitim Olanaklarının ve Bölge Halkının Eğitim Düzeyinin Geliştirilmesi olarak ifade edilen program önceliği ile doğrudan ilişkilidir.  Bu projenin, program hedefleri ile ilişkisi aşağıdaki Şekil 2’de daha detaylıca gösterilmiştir.
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Bu projenin özel ve genel hedeflerine ulaşılması, hem eğitim olanaklarının geliştirilmesine hem de bölge halkının eğitim düzeyinin yükseltilmesine yol açacak, sadece bu program önceliğine ulaşılmış olmayacak, aynı zamanda bu program önceliğinin yola çıktığı gelişme ekseni olan sosyal sermayenin geliştirilmesi şeklindeki makro seviyedeki amaca da hizmet edilmiş olacaktır.
1.6.2 Hedef bölgenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları

2007 yılı itibarı ile Urla ilçesindeki okul öncesi okullaşma oranı % 37’dir. Okul öncesi okullaşma oranın yükseltilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda, hem okul öncesi çağda çocukları okul eğitimine dâhil olan hem okul öncesi çağdaki çocuklarını okullara göndermeyen ailelerin de eğitime ihtiyacı bulunmaktadır. Zira okul öncesi devrede sadece çocuğun değil aynı zamanda ailenin de okula hazırlanması gerekmektedir. Hedef bölgedeki (Urla), ailelerin sosyo-ekonomik seviyeleri de göz önüne alındığı zaman, bu proje ile planlandığı gibi yoğun bilgilendirme seminerleri yoluyla ailelere eğitimler verilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemizde henüz gönüllü katılımın geçerli olduğu okul öncesi eğitiminin hedef bölgede yaygınlaştırılması gerekmekte, ailelerin ve hedef bölgedeki kanaat önderlerinin okul öncesi eğitimin önem ve gereği konusunda bilgilendirilme ihtiyacı bulunmaktadır. Bir diğer yandan, geliştirilecek olan yenilikçi eğitim programlarının çocuk ve ailelere verilmeden önce eğitimcinin eğitimi yolu ile Urla’daki okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitmen ve öğretmenlerin eğitime tabii tutulması gerekmektedir. 
1.6.3 Hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları 

Bu projenin hedef grupları okul öncesi çağ çocuklar, okul öncesi çağ çocuklarının aileleri, İlköğretim okulları ve eğitimcilerdir. 2007 yılı Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analiz Raporuna göre, ilçede okul öncesi eğitim kurumlarında görevli eğitimci sayısı 18, eğitim alan çocuk sayısı 281’dir. Okul öncesi çağa gelmiş olmakla beraber okul öncesi eğitime katılmamış çocukların yaklaşık sayısı 769’dur. (Aynı raporda okul öncesi okullaşma oranı %37 olarak gösterilmektedir. 769 sayısı bu orandan yola çıkarak elde edilmiştir). Bölgede, okul öncesi eğitimin tamamlanmasının ardından, çocukların eğitime devam edebileceği 20 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Tablo 1’de hedef grubun ve nihai yararlanıcıların tahmini sayıları bulunmaktadır.
Tablo 1:Hedef Grup ve Nihai Yararlanıcıların Tahmini Sayıları
	Tanım
	Açıklama
	Tahmini Sayı

	Hedef Grup,        Nihai Yararlanıcı
	Urla ilçesindeki okul öncesi çağdaki çocuklar  (okul öncesi eğitime dâhil olan çocuklar)
	281

	Hedef Grup,        Nihai Yararlanıcı
	Urla ilçesindeki okul öncesi çağdaki çocuklar  (okul öncesi eğitime dâhil olmayan çocuklar)
	479

	Hedef Grup,       Nihai Yararlanıcı
	Urla ilçesindeki okul öncesi çağdaki çocukların aileleri (okul öncesi eğitime dâhil olan çocukların aileleri)
	281

	Hedef Grup,       Nihai Yararlanıcı
	Urla ilçesindeki okul öncesi çağdaki çocukların aileleri (okul öncesi eğitime dâhil olmayan çocukların aileleri)
	479

	Hedef Grup,       Nihai Yararlanıcı
	Urla ilçesindeki eğitimciler (Okul öncesi eğitim veren eğitimciler)
	18

	Nihai Yararlanıcı
	Urla İlçesindeki İlköğretim Okulları
	20


1.6.4 Bu hedef grubun(ların) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması 

Urla ilçesinde, okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarda okullaşma oranı sadece % 37 olup, bu sorunun yanı sıra okul öncesi eğitime katılan çocukların ailelerinin eğitim seviyeleri düşüktür. Birey gelişimi için en önemli dönem olduğu kabul edilen okul öncesi dönemde, okul-aile işbirliği gelecek yaşantısında başarılı ve topluma faydalı bireyler yetiştirmenin ön koşuludur.

Bu bağlamda, Urla ilçesinde okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocukların ailelerinin, çocuk eğitimindeki yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaya ve eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarının, eğitim konusu ve doğası gereği yenilikçi programlarla zenginleştirilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Zenginleştirilmiş eğitim programların geliştirilmesi yetmemekte, bu programların aynı zamanda eğitim verecek olan eğitimcilere aktarılması da gerekmektedir. Öte yandan, bölgedeki okul öncesi okullaşma oranının artırılması ihtiyacından ötürü, okul öncesi eğitim çağında çocukları bulunan ailelere farklı bir eğitim programının düzenlenmesi de gerekmektedir.
1.6.5 Projenin hedef grubun(ların) ve Nihai Yararlanıcıların ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne sağlayacağı katkı
Bu proje, okul öncesi eğitim kurumlarının programını geliştirici nitelikte zengin eğitim içeriği geliştirecektir. Eğitim içeriğinin zenginleştirilmesi, zenginleştirilen eğitim içeriğinin eğitimciler kanalı ile çocuklara iletilmesi, bunun yanı sıra okul öncesi eğitime katılan çocukların ailelerine yönelik yenilikçi yaklaşımlara eğitimler verilmesi,  çocukları yaşama ve okula hazırlayacak, yaratıcı düşünme ve problem çözme yetenekleri ile iletişim ve sunum yapma yeteneklerini geliştirecek, kişisel gelişimi sağlayacak ve toplumda lider bireylerin gelişmesine yol  açacaktır. Öte yandan, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik düzenlenecek eğitim programları ile okul öncesi okullaşma oranı artırılacaktır.
1.7 Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması
Azami 9 sayfa. Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, faaliyet seçimlerini göstererek ve eğer varsa, her bir ortağın (ya da iştirakçilerin veya taşeronların) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Bu bağlamda, faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması faaliyet planını tekrarlamamalıdır. (Bkz. Bölüm 1.9)

Bu proje, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından yürütülecektir. Projenin ortağı bulunmamaktadır. EGİAD İlköğretim Okulu ve Urla Halk Eğitim Merkezi projeye iştirakçi olacaktır. Projenin başlangıcında, EGİAD geçici bir danışma kurulu kuracaktır. Proje Danışma Kurulu (PDK) olarak isimlendirilecek olan kurul, EGİAD yönetim kurulundan iki üye, EGİAD Bölgesel Gelişim Komisyonundan iki üye ile iştirakçilerden birer üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır. PDK, şeffaf denetim ve yönetim ilkeleri çerçevesinde, projenin genel gidişatını izleme ve denetleme işlevini yerine getirecek, gerektiği durumlarda proje süresince fikir desteği sağlayacaktır. Proje Danışma Kurulu, proje süresince her ay bir kez toplanacak, toplantılarını tutanak altına alacak ve projenin gidişatını değerlendirecektir. Proje Danışma Kurulunun tutanakları, şeffaflık ilkesi gereği proje tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. Proje, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için 5 ana faaliyet grubunda oluşmaktadır. Bu beş ana faaliyet grubu da, kendi içlerinde alt aktivitelere ayrılmışlardır. Aşağıda açıklanan ana faaliyet grupları projenin gerçekleştirilebilmesi için bütünlük arz eden ve birbirlerini destekleyen faaliyetlerdir.(Faaliyet tanımlamaları sırasında parantez içinde verilen kısaltmaların bir bölümü bütçe bölümünde ilgili kalemlerin kolay bulunabilmesi amacıyla referans kısaltmalar olup, diğerleri yukarıda belirtilen kurumları ifade etmek için kullanılmıştır.)

	1 PROJE HAZIRLIK FAALİYETLERİ


1.1 Proje Koordinasyon Biriminin Oluşturulması: Bu proje kapsamında, proje faaliyetlerinin başarı ile yerine getirilmesi, birimler/kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi ve proje yönetim kapasitesinin geliştirilebilmesi için bu projeye ait ayrı bir Proje Koordinasyon Birimi (PKB) oluşturulacaktır. Proje Koordinasyon Birimi (PKB), yarı zamanlı bir Proje Koordinatörü (PKB-PK), bir Proje Uzmanı (PKB-PU) ve bir Proje Asistanı (PKB-PA) ile yine yarı zamanlı bir Proje Muhasebe Sorumlusundan (PKB-MU) oluşacaktır. Proje Koordinatörü (PKB-PK), üst düzey yöneticilik deneyimine sahip, koordinasyon yeteneği gelişmiş, iş deneyimi yüksek bir kişi olacaktır. Proje Koordinatörü, yarı zamanlı olarak çalışacak, ücret almayacaktır. Proje Uzmanı, tam zamanlı olarak proje de çalışacak, tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi, koordinasyonunun sağlanması faaliyetlerinde Proje Koordinatörünü yardımcılık edecek, faaliyetlerin yerine gelmesini sağlayacaktır. Proje Asistanı, projenin, raporlama, dosyalama faaliyetlerinin yanı sıra idari gereksinimlerine dair işleri yerine getirecektir. Projede, bir yarı-zamanlı Muhasebe Uzmanı çalışacaktır. Muhasebe Uzmanı, proje ile ilgili harcamaların doğru ve kurallara uygun şekilde kaydedilmesini, bu şekilde izlenebilirliğinin üst düzeyde olmasını sağlayacaktır. Projenin öngördüğü eğitim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, ölçülmesi ve raporlanması işlemleri için proje 4 kısa dönemli uzman istihdam edecektir. Bunlar bir Kısa Dönemli Kıdemli Eğitim Uzmanı (KEU) ve üç Kısa Dönemli Eğitim uzmanı(KDEU-1,KDEU-2 ve KDEU-3) olacaktır. Eğitim uzmanları, gün temelli çalışacaklar, proje süresince kendilerine öngörülmüş süreler kadar çalışabileceklerdir. (Detaylar için bütçe ve maliyet gerekçelendirmesine bakınız).
1.2 Lojistik Düzenlemeler: EGİAD’ın hizmet binası içerisinde proje koordinasyon biriminin kullanımı için bir alan ayrılacak, bu alan Proje Koordinasyon Birimi olarak düzenlenecek, gerekli olan ofis mobilya ve ekipmanı ile donatılacaktır. Aynı zamanda proje uygulamasının gerçekleştirileceği EGİAD İlköğretim Okulu’nun ana sınıfı için gerekli olan lojistik düzenlemeler (sınıf tefrişatı), faaliyetler için gerekli olan alet, gereç ve eğitim malzemelerinin alımı (eğitim aletleri ve gereçleri ile, sınıflarda bulunması gereken malzemeler) bu aşamada gerçekleştirilecek (konu ile ilgili olarak Bütçe ve Maliyet Gerekçelendirmesi bölümlerini inceleyiniz) ve projenin başarı ile yürütülmesi için gerekli lojistik düzenlemeler ve satın alma faaliyetleri tamamlanmış olacaktır. 
	2 PROJE TANITIM FAALİYETLERİ


2.1 Proje Tanıtım Faaliyetleri: Projenin görünürlüğünü artırmak, özel ve genel hedefleri, faaliyetleri beklenen sonuçlarının yanı sıra genel gidişatı hakkında kamuoyunu bilgi sahibi yapmak için bir tedarikçiye “Proje Web Sitesi” hazırlatılacaktır. Proje süresince, tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere afiş ve tabelalar hazırlatılacaktır. Afişler, uygulamanın yapılacağı Urla İlçesinde uygun yerlere asılacaktır. Uygulama okulu olan EGİAD İlköğretim Okulu’nun uygun bir bölümü ile EGİAD hizmet binasının Proje Koordinasyon Birimine ayrılacak olan bölümlerine İZKA’nın görünürlük ilkelerine uygun tabelalar yerleştirilerek uygulamanın yapıldığı yerler ve İZKA desteğine vurgu yapılacaktır. 

Proje süresince, EGİAD ve Proje Koordinasyon Birimi, etkin bir biçimde projenin yerel / bölgesel / ulusal basında yer alması için çaba gösterecek, basın bildirileri ve toplantıları yolu ile projenin bilinirliğini artıracaklardır. Bu kapsamda, 9 aylık proje süresince, yerel / bölgesel / ulusal basında, proje ile ilgili 9 haber yayınlatılması planlanmaktadır.

2.2 Proje Açılış Toplantısı: Projenin başlangıcında bir proje açılış toplantısı düzenlenecektir. Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu 100 katılımcının planlandığı açılış toplantısında, projenin genel ve özel hedefleri, faaliyetleri ve beklenen sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu aşamada, aynı zamanda, projeye olan İZKA katkısı özellikle belirtilecek, İZKA’nın görünürlük ilkeleri çerçevesinde tanıtım gerçekleştirilecektir. Proje’nin ikinci ayında gerçekleştirilmesi planlanan bu faaliyet öncesinde proje web sitesini devreye girmiş olması, afişlerin ve tabelaların yerleştirilmiş olması sağlanacaktır. Açılış toplantısı ile ilgili bilgilerin proje web sitesinde yer alması sağlanacaktır.

2.3 Proje Kapanış Toplantısı: Projenin 9. Ayında projenin durumu, ulaşılan sonuçlar, elde edilen bulgular ve gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için bir proje kapanış toplantısı düzenlenecektir. Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu 100 katılımcının planlandığı kapanış toplantısında, projenin sonuçları ve sürdürülebilirliği ile ilgili varsayımlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Toplantı sırasında proje’ye olan İZKA katkısı özellikle belirtilecek, İZKA’nın görünürlük ilkeleri çerçevesinde hareket edilecektir.

	3 EĞİTİM HAZIRLIK FAALİYETLERİ


Bu proje kapsamında, okul öncesi eğitime devam eden çocuklara yönelik yeni bir eğitim programı geliştirilecek, bu programın uygulanabilmesi için eğitimcilere ve ailelere yönelik de birer eğitim programı oluşturulacaktır. Eğitim hazırlık faaliyetleri kapsamında; eğitim verilecek kitle seçilecek, eğitimde etkinlik ve ölçülebilirliği sağlamak için öntest-sontest kontrol grupları belirlenecek, ölçme ve değerlendirme sistemi araçları belirlenecek, eğitim programları ve içerikleri oluşturulacaktır. Eğitim hazırlık faaliyetleri, konusunda uzmanlığı kabul edilmiş kısa dönemli uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet kapsamında, bir Kısa Dönemli Kıdemli Uzman (KEU) ve 3 Kısa Dönemli Eğitim uzmanı (KDEU-1, KDEU-2 ve KDEU-3) çalışacaklardır. Bu faaliyetler için KEU 8 gün, KDEU-1, KDEU-2 ve KDEU-3 6’şar gün çalışacaktır.
3.1 Eğitim verilecek kitlenin seçilmesi: 2007 Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analiz Raporu’na göre, Urla İlçesinde okul öncesi eğitim çağına gelmiş 760 çocuktan 281’i ana sınıfına devam etmektedir. Bu proje kapsamında, toplam 60 öğrencinin yenilikçi bir anlayışla geliştirilmiş eğitim programı kapsamında eğitim alması planlanmıştır. Bu çocukların 3 farklı sosyo-kültürel ve ekonomik grubu temsil eden okulun ana sınıflarından olması planlanmıştır. Bir diğer deyişle, 3 farklı okuldan 20’şer öğrenci ilave eğitime tabi tutulacaktır. Bu okullardan bir tanesi “proje uygulama okulu” olan EGİAD İlköğretim Okulu olacak, diğer iki okul, kısa dönemli uzmanların yapacağı çalışma ve rapora istinaden belirlenecektir. Çocukların sağlıklı bir biçimde sosyalleşebilmesi onların evde ve okulda alacağı eğitimin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, okul öncesi eğitimi destekleyici nitelikte olan bu proje aileden bağımsız yürütülmeyecek, eğitime tabi tutulan çocukların ailelerini de eğitmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, eğitim alacak öğrencilerin aileleri de eğitimlere tabi tutulacaktır. Eğitim hazırlık faaliyetleri kapsamında, ailelerle görüşülüp, iletişim, önyeterlilik ve atılganlık durumları belirlenecektir. 

Öte yandan, okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocukları bulunmakla beraber çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik eğitimler verilmesi de planlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu ailelerin bulunması ve iletişime geçilerek, eğitimlere katılmalarının teşvik edilmesi gerekmektedir. PKB, Halk eğitim merkezi ve muhtarlıklar yardımı ile bu ailelere ulaşacak, bu kapsamda, kısa dönemli uzmanlar bu aileleri eğitimlere katılması konusunda cesaretlendirecek, eğitimlere davet edecektir.
3.2 Öntest-sontest kontrol gruplarının belirlenmesi: Bir diğer deyişle, 60 adet çocuğun eğitimine başlamadan önce, benzer profildeki 60 öğrenci belirlenecektir. Hazırlık faaliyetleri kapsamında yapılacak ön testlerle eğitim ve kontrol gruplarının kendilik algıları, duygusal davranışsal güçlülükleri, sosyal beceri yeterlikleri ve atılganlıkları test edilecektir. Benzer öntestler, çocukların aileleri için de gerçekleştirilecektir. Eğitim faaliyetlerinin sonunda, aynı testler tekrarlanacak, böylelikle eğitim faaliyetlerinin etkinliği ölçülebilecektir. 

3.3 Ölçme ve değerlendirme sistemi araçlarının belirlenmesi: Eğitim programlarını başarısı ve sürdürülebilirlikleri, eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine bağlıdır. Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Projesi çok farklı türdeki hedef kitlenin eğitim almasını gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle her bir hedef kitle için ölçme ve değerlendirme sistemi kullanılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme sisteminin temel yöntemi, oluşturulmuş olan öntest-sontest kontrol grupları üzerinde eğitim öncesi, eğitim sırasında ve eğitim sonu çalışmalar yapmak ve raporlamadır. Hedef kitlenin gözlemlenmesinde kullanılacak olan, görüşme formları, anekdot formları, Kazanım Değerlendirme Formları ve Gelişim Kontrol Listelerine ilişkin şablonlar bu aşamada KEU, KDEU1, KDEU2 ve KDEU3’ün ortak çalışması sonucu oluşturulacaktır. Ölçme ve değerlendirme sistemine ait bir akış şeması da bu faaliyet kapsamında geliştirilecektir. 

3.4 Eğitim Program ve İçeriklerinin Oluşturulması: Bu proje kapsamında 4 farklı kitleye eğitimler verilecektir. Bunlar aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Eğitim alacak hedef kitle
	EĞİTİM ALACAK HEDEF KİTLE
	AÇIKLAMA

	Okul öncesi eğitim alan çocuklar
	· 3 Farklı okuldan 60 öğrenci

	Okul öncesi Eğitim alan çocukların aileleri
	· Seçilen 60 öğrencinin aileleri

	Okul öncesi öğretmenleri
	· İlçedeki okul öncesi öğretmenlerin tamamı

	Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen aileler
	· 300 aile 


Tablo 2’de yer alan her bir hedef kitleye yönelik farklı eğitim içerik ve programları hazırlanacaktır. Hedef kitlelere yönelik hazırlanacak olan eğitim program ve içeriklerine ilişkin genel ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

Okul öncesi eğitim alan çocuklara yönelik destekleyici eğitim program ve içeriğine ilişkin genel ilkeler: Bu proje kapsamında, yenilikçi bir eğitim yaklaşımı ile verilecek destekleyici eğitimlerin, çocukların kendilerini tanımalarını sağlayıcı, özfarkındalık düzeylerini artırıcı, benlik saygısını, iletişim becerileri, girişimci davranma ve atılganlık becerileri ile yaratıcılık becerilerini geliştirici nitelik taşıması planlanmaktadır.  Yaratıcı ve yenilikçi eğitim araç, gereç ve malzemesi ile desteklenecek eğitim içeriği 20 hafta boyunca haftada 2 saatlik modüllerden oluşacak bir eğitim programının ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacaktır. 

Okul öncesi eğitim alan çocukların ailelerine yönelik eğitim program ve içeriğine ilişkin genel ilkeler: Bu proje kapsamında, ailelere aile-okul-öğretmen işbirliğinin çocuk gelişimi ve eğitimindeki önemi vurgulayan, çocuklarına karşı takındıkları tutumlara yönelik farkındalıklarını geliştiren, programın önemini vurgulayan, çocukları gelişim özellikleri ve okul öncesi dönem psikoeğitimin mantığını aktaran nitelikte eğitim programları  sunulacaktır. Aileler için tasarlanacak eğitim içeriği, her bir ailenin 6 hafta boyunca haftada bir gün eğitim almasına izin verecek nitelikteki bir eğitim programının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır.

Okul öncesi öğretmenler: Bu proje kapsamında, Urla ilçesindeki okul öncesi öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitim programı, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirici nitelikte, iletişim ve atılganlıklarını artırıcı özellikte ve Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Eğitim programının farkındalık ve sürdürülebilirliğine izin veren öğeleri kapsayacaktır. Öğretmenlere yönelik hazırlanacak olan eğitim içeriği, 4 tam gün sürecek bir eğitim programının beklentilerini karşılayacak nitelikte olacaktır.   
Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen aileler: Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Projesi kapsamında, okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik düzenlenecek olan  eğitim programı, çocuk-okul ilişkisinde ailenin önemini vurgulayan, okul öncesi eğitimin önem ve gereğini yansıtan, okulda başarı için aile-okul-öğretmen üçgeninin gerekliliğini vurgulayan nitelikte olacak, tek seferde 100 aileye aynı anda verilebilecek nitelikte bir eğitim içeriğine sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen eğitim program ve içerikleri, konusunda saygınlık ve uzmanlığı kabul görmüş nitelikteki eğitim uzmanları (KEU, KDEU-1,KDEU-2 ve KDEU-3) tarafından hazırlanacaktır. Eğitim içerikleri, projenin ilk iki ayı içerisinde hazırlanacaktır.

	4 EĞİTİM FAALİYETLERİ


Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz projesi kapsamında yürütülecek eğitim programları, farklı hedef kitlelere, farklı araçlarla sunulacak olan, derin uzmanlık gerektiren bir yapı göstermektedir. Eğitim faaliyetleri; okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri, okul öncesi eğitim alan çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri, okul öncesi eğitim alan çocukların ailelerine yönelik eğitim faaliyetleri ve okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik eğitim faaliyetleri olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Bu faaliyetlerin tamamının yürütülmesi, gözlemlenmesi, raporlanması aşamasında kısa dönemli uzmanlar çalıştırılacaktır. Bu faaliyet başlığı kapsamında KEU, KDEU-1,KDEU-2 ve KDEU-3 10’ar gün çalışacaktır.  

4.1 Okul Öncesi Öğretmenlere Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Urla İlçesinde okul öncesi kurumlarda görevli 18 öğretmen, Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz projesi kapsamında, 3.4 numaralı faaliyette belirtilen eğitim programına göre hazırlanmış eğitim içerikleri ile 4 tam gün süren bir eğitime tabi tutulacaktır. Eğitimler, proje kapsamında çalışan, aynı zamanda yetişkin eğitimi konusunda uzman olan KEU, KDEU-1,KDEU-2 ve KDEU-3 tarafından verilecektir.  Eğitimler, Urla ilçesinde belirlenecek uygun bir eğitim salonunda gerçekleştirilecektir. Öğretmenlere, eğitim içeriklerine uygun eğitim not ve materyalleri (ÖĞRENCİ ETKİNLİK KİTABI) dağıtılacaktır. Eğitimler sonunda, eğitimlere katılan öğretmenlerden eğitim içeriği değerlendirme raporu yazmaları beklenecektir. Öğretmenlere, eğitimlere katıldıkları günlerde, öğle yemekleri ve ulaşımları için gündelik ödenecektir.  
4.2 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Bu projenin, genel hedefi olan “Okul Öncesi Eğitim Olanaklarının Geliştirilmesi”ne ulaşmanın ön koşullarından birisi de, okul öncesi eğitim programının zenginleştirilmesidir. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 18. Sayfasında da belirtildiği gibi “değişim ve program geliştirme dinamik bir süreçtir ve söz konusu programında zaman içinde geliştirilmesi gerekmektedir”. Bu yaklaşımla, okul öncesi çocukların aldıkları mevcut eğitim programını destekleyici nitelikte, Türk Milli Eğitimi’nin genel ilkelerine uygun, yenilikçi, proje özel ve genel hedeflerini karşılayan nitelikte hazırlanacak eğitim içerikleri, bu faaliyet kapsamında çocuklara aktarılacaktır. Bu amaçla, 3.1 numaralı faaliyette belirlenen 3 okulun ana sınıfları, modern okul öncesi eğitime uygun araç, gereç ve malzeme ile donatılacaktır. Her ne kadar, eğitimler EGİAD ilkokulunda verilecek olsa da, diğer iki okuldan gelen çocukların eğitim almaya başlamaları ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, proje bittikten sonra eğitimlerinin kesilmemesi gerekliliğinden ötürü, diğer iki okulunda eğitim araç-gereci ile donatılması hayati önem taşımaktadır. Aksi durumda, proje sonlandıktan sonra, eğitim alan 60 öğrenciden sadece 20’si bu yenilikçi teknikle eğitimlerine devam etme şansı bulabilecektir. Eğitimler EGİAD İlköğretim Okulu’nun anasınıfında verilecek ve mevcut eğitim programını aksatmamak için hafta sonları sürdürülecektir. 20 hafta boyunca sürecek eğitimlerde, her 20 öğrenci 2’şer saat ilave eğitime tabi tutulacaktır. Eğitimler, öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından verilecek, proje kısa dönemli uzmanları, eğitim kayıtları (video kayıtları) ve canlı gözlemler yolu ile eğitimlerin seyrini takip edip, süreci ve gelişimi rapor edeceklerdir. Çocuklar ve öğretmenleri, okul servisleri ile evlerinden EGİAD İlköğretim Okulu’na getirilecek ve daha sonrasında okul servisleri ile evlerine bırakılacaklardır. 
4.3 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Ailelerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri:  Çocukları test grubunda yer alan 60 aile, 3.4 numaralı faaliyette içeri oluşturulan eğitimi alacaklardır. Aileler, Proje’nin 5’nci ve 7’nci ayları arasında toplam 6 gün eğitim alacaklardır. Eğitimlerde ailelere, içinde Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz proje’sinin tanıtımı, çocuk gelişim kitapları, eğitim notları ve proje’nin görünürlüğüne yönelik, İZKA görünürlük esaslarına uygun, özendirme malzemeleri bulunan eğitim setleri dağıtılacaktır. Ailelere yönelik eğitimler, proje kısa dönemli uzmanları tarafından verilecektir. Uzmanlar eğitimlerde, Powerpoint sunumları kullanacaklardır. Eğitimler, Urla İlçesinde, uygun bir salonda gerçekleştirilecektir.
4.4 Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik eğitim faaliyetleri: Proje’nin, 4, 6 ve 8’nci aylarında birer defa, Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik eğitim düzenlenecektir. Eğitimler, , proje kısa dönemli uzmanları tarafından verilecektir. Uzmanlar eğitimlerde, Powerpoint sunumları kullanacaklardır. Eğitimler, Urla İlçesinde, uygun bir salonda gerçekleştirilecektir. Eğitimlere 100’er ailenin katılması planlanmaktadır. Eğitimlerde ailelere, içinde Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz proje’sinin tanıtımı, çocuk gelişim kitapları, eğitim notları ve proje’nin görünürlüğüne yönelik, İZKA görünürlük esaslarına uygun, özendirme malzemeleri bulunan eğitim setleri dağıtılacaktır. 

	5 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ


Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Eğitim Projesi kapsamında, 4 farklı kitleye eğitim verilecektir. Eğitim programlarını başarısı ve sürdürülebilirlikleri, eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine bağlıdır. 3.3 numaralı faaliyette geliştirilmiş olan ölçme ve değerlendirme sistemine ilişki veriler, gene aynı faaliyette geliştirilmiş olan formlar vasıtası ile toplanılacak, aynı zamanda, literatürde genel kabul görmüş, iletişim, benlik saygısı, özyeterlik ve atılganlık konusundaki ölçme araçları kullanılacak, veriler istatistiksel analizlere tabi tutulacak ve analiz sonuçlarında saptamalar geliştirip, raporlanacaktır. Bu faaliyet için gerekli veriler, eğitim hazırlık faaliyetlerinin ile toplanmaya başlanacak, 3 ve 4 numaralı faaliyetler boyunca veri toplama işlemi sürecektir. Elde edilen veriler, projenin 9’ncu ayında analiz edilecek ve raporlanacaktır. Veri toplama ve analiz faaliyetleri Kısa Dönemli uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet kapsamında KEU 10 gün, KDEU-1, KDEU-2 ve KDEU-3 5’er gün çalışacaktır.   

1.8 Yöntem. 
Azami 4 sayfa.  Aşağıdakilerin ayrıntılı açıklaması:

1.8.1 Uygulama yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilme gerekçeleri. 
Bu proje’nin hedeflerine ulaşması için 2 farklı yöntem uygulanacaktır. Bunlardan birincisi, “eğitimde metot (yöntem) geliştirme” bir diğeri ise “kamuoyun nezdinde farkındalık yaratma” dır. Eğitimde metot geliştirme, basitçe; bilmeyi seven, kendine güvenen, mutlu öğrenciler yetiştirmek için, uygulamacı, çağdaş ve yenilikçi eğitim programları geliştirmek olarak tanımlanabilir. Bu proje kapsamında, mevcut eğitim programını destekleyici yeni bir eğitim metodu geliştirilecek, geliştirilen metot kamuoyunda farkındalık yaratma yöntemi ile pilot bir bölge’de (Urla, EGİAD İlköğretim Okulu) uygulanacaktır. Bu yöntemlerin seçilme nedeni ise, bu projenin doğası gereği barındırdığı yenilikçi yaklaşımdır. Eğitime yeni bir soluk getirmek, okul öncesi eğitim olanaklarını geliştirmek hedefinde olan bu proje, yeni yaklaşımlar geliştirmenin, eğitim olanaklarını geliştirmenin ön koşulu olduğunu kabul etmektedir.
1.8.2 Projenin uygulanmasını olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilecek nitelikteki dışsal faktörleri ve riskleri açıklayınız.
Projenin başlangıcının öngörüldüğü gibi olmaması ve sarkması durumunda,  diğer bir deyişle sömestr’lerin kaçırılması halinde öğrencileri okula çekmekte zorluk yaşanabilecek bu da programın uygulama riskini doğuracaktır. Öte yandan, okul öncesi çağdaki çocuklarını okula göndermeyen aileler, her ne kadar toplumdaki kanaat önderleri, muhtarlar ve diğer kurumların yardımı ile eğitimlere davet edilecek olsa da gönüllü katılım ilkesi gereği katılımın düşük gerçekleşmesi riski bulunmaktadır. Ayrıca, 3 sınıfta toplam 60 öğrencinin eğitimlere katılacağı öngörülmüştür, eğitim yılı başlangıçta sınıf mevcutlarının aynı olmama veya toplamda 60 kişinin altında kalma riski bulunmaktadır.
1.8.3 Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız.

Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Projesi başka bir projenin devamı değildir.

1.8.4 Proje büyük bir programın parçası ise, programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız.
Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz Projesi’nin başka bir proje ile ilişkisi yoktur. 

1.8.5 Projenin planlandığı şekilde ilerleyip ilerlemediğinin takibine ve iç/dış değerlendirmeye ilişkin prosedürleri anlatınız.
EGİAD projenin planlandığı şekilde ilerlemesini takip amacıyla iştirakçilerin de temsil edildiği bir danışma kurulu (PDK) oluşturacaktır. 6 üyeden oluşturulacak bu geçici danışma kurulu (detayları 1.7’de anlatılmıştır.) , şeffaf denetim ve yönetim ilkeleri çerçevesinde, projenin genel gidişatını izleme ve denetlemenin yanı sıra gerekirse fikir desteği sağlama işlevini yerine getirecektir. Proje Danışma Kurulu (PDK), proje süresince her ay bir kez toplanacak, toplantılara Proje Koordinasyon Birimi’nden de katılım sağlanacaktır. Toplantılar tutanak altına alınacak ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, PDK’nın projenin ilerlemesi konusundaki görüşleri, Proje Koordinasyon Birimi ile paylaşılmakla kalmayacak, proje web sitesinde de ayrıca yayımlanarak kamuoyunun bilgilenmesi de sağlanacaktır. Proje Danışma Kurulunun izleme ve denetleme işlevi, uygulama/sözleşme makamının yapacağı denetlemelere yardımcı olacak nitelikte olacaktır. Dış değerlendirme prosedürü, program otoritesi tarafından,  kendi belirlediği kural ve ilkelere göre gerçekleştirilecektir. Bu proje, bunların ötesinde,  iki kez (ara ve nihai raporlama dönemlerinde), sözleşme makamının beklentilerini karşılayacak nitelikte bir mali denetimden geçirilecek, bu denetimleri bir YMM gerçekleştirecektir. 
1.8.6 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortaklar, hedef gruplar, yerel yönetimler, vs.) ve bu rollerin onlara verilmesinin sebepleri.
EGİAD: 1990 yılında kurulmuş olan, halen 500 üyesi bulunan Ege Genç İş Adamları Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitime katkıda bulunmaktadır. EGİAD, 2004 yılında Urla ilçesinde bir ilköğretim okulu inşaa ettirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştur. Eğitim altyapısına hizmet etmeyi bir görev bilen EGİAD, eğitimdeki gerçek gelişimin aynı zamanda eğitim üst yapısına yatırım yapma gereğine, daha doğru bir deyişle eğitim faaliyetlerinin geliştirilip çeşitlendirilmesine, kalitesinin artırılmasına, eğitim programlarının içerik zenginliğine kavuşmasına inanmaktadır. EGİAD , bu proje’yi kuracağı PKB vasıtası ile yürütecektir. URLA HALK EĞİTİM MERKEZİ: 1970 yılında kurulmuş olan, Urla Halk Eğitim Merkezi, halk eğitim merkezlerinin temel işlevi olan yaygın eğitimi Urla İlçesi’nde uygulayıcı kurum niteliğindedir. Bu proje’nin bir iştirakçisi olan Urla Halk Eğitim merkezi, verilecek eğitimler için lojistik altyapı (salon vb) sağlamak, eğitimlerin duyurulmasında yardımcı olmak, aileleri eğitimlere katılmayı teşvik etmek gibi başlıca faaliyetleri yürütecektir. EGİAD İLKÖĞRETİM OKULU: 2004 yılında EGİAD tarafından yaptırılıp, Milli Eğitimin Hizmetine bağışlanan Okul, projenin iştirakçisi olarak, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak, eğitimlerin duyurulması ve katılımın sağlanmasına imkan yaratacaktır.
1.8.7 Proje uygulaması için önerilen ekip ve görev paylaşımının işlevlerine göre tanımlanması (burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur)

Proje işleyişine ilişkin temel organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir. 
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Organizasyon şemasında gösterilen örgüt aşağıdaki personelden oluşacaktır.
Teknik Personel / Uzun Dönemli Uzmanlar

· Proje Koordinatörü (PKB-PK) – Yarı Zamanlı
· Proje Uzmanı (PKB-PU)

· Proje Asistanı (PKB-PA)

· Teknik Personel / Kısa Dönemli Uzmanlar

· Kıdemli Eğitim Uzmanı (KEU)

· Eğitim Uzmanı (KDEU-1)
· Eğitim Uzmanı (KDEU-2)

· Eğitim Uzmanı (KDEU-3)

· İdari / Destek Personeli

· Muhasebe Sorumlusu (PKB-MS) – Yarı Zamanlı
1.8.8 Projelerin uygulanması için önerilen temel araç-gereçler 
	   3.2.1 Dizüstü Bilgisayar
	1
	Adet

	   3.2.2 Masaüstü Bilgisayar
	2
	Adet

	   3.2.3 Ofis Yardımcısı (Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks)
	1
	Adet

	   3.2.4 Telefon
	2
	Adet

	   3.2.5 Çalışma Ünitesi (1 Koltuk, 1 Masa, 1 Sehpa, 1 Misafir Koltuğu, 1 Etajer)
	2
	Adet

	   3.2.6 Projeksiyon Makinesi ve Perdesi
	1
	Adet

	3.3 Makineler, araçlar 

	   3.3.1 Etkileşimli Eğitim Tahtası
	3
	Adet

	   3.3.2 Deney Araçları 

	      3.3.2.1 Mikroskop
	3
	Adet

	      3.3.2.2 Teleskop
	3
	Adet

	      3.3.2.3 Diş Maketi
	3
	Adet

	      3.3.2.4 İskelet Modeli
	3
	Adet

	      3.3.2.5 İnsan Vücudu Modeli
	3
	Adet

	      3.3.2.6 Organ Önlüğü
	3
	Adet

	      3.3.2.8 Paleantoloji Kazı Kiti
	3
	Adet

	      3.3.2.9 Oyuncak Metal Dedektör Kiti
	3
	Adet

	      3.3.2.10 Yapay gökkuşağı yaratma düzeneği
	3
	Adet

	      3.3.2.11 Minyatür güneş sistemi
	3
	Adet

	      3.3.2.12 Mesafe Tahmin Oyunu
	3
	Adet

	   3.3.3 Oyun Araçları 

	      3.3.3.1 Tangram
	3
	Adet

	      3.3.3.2 Yıldız Blok 
	3
	Adet

	      3.3.3.3 Üçgen Blok
	3
	Adet

	      3.3.3.4 Geometrik şekil eşleştirme oyuncağı
	3
	Adet

	      3.3.3.5 Jenga
	3
	Adet

	      3.3.3.6 Öykü Tamamlama
	3
	Adet

	      3.3.3.7 Sayma ve Eşleştirme
	3
	Adet

	      3.3.3.8 Fleksi Lego (1000 parçalık)
	3
	Adet

	      3.3.3.9 Yıldız Lego
	3
	Adet

	      3.3.3.8 Fanta Renk
	3
	Adet

	      3.3.3.9 Mozaik Çivi Oyunu
	3
	Adet

	      3.3.3.10 Ahşap Blok Seti (100 adetlik)
	3
	Adet

	      3.3.3.11 Doktor Seti
	3
	Set

	      3.3.3.12 Tamir Seti
	3
	Set

	      3.3.3.13 Temizlik Seti
	3
	Set

	      3.3.3.14 Mutfak Seti
	3
	Set

	      3.3.3.15 Yapı İnşaa Seti
	3
	Set

	      3.3.3.16 Süpermarket Seti
	3
	Set

	      3.3.3.17 Oyun Hamuru
	30
	Adet

	      3.3.3.18 Peluş oyuncak
	30
	Adet

	      3.3.3.19 Evcil Hayvanlar
	3
	Set

	      3.3.3.20 Evcil Hayvanlar
	3
	Set

	   3.3.4 Eğitim Araçları 

	      3.3.4.1 Boy aynası
	3
	Adet

	      3.3.4.2 Yazı Tahtası
	3
	Adet

	      3.3.4.3 Pano
	3
	Adet

	      3.3.4.4 Motivasyon çıkartması
	3
	Adet

	      3.3.4.5 Yüz boyası
	15
	Adet

	      3.3.4.6 Farklı dokularda yer minderleri
	15
	Adet

	      3.3.4.7 Farklı dokularda eldivenler
	12
	Adet

	      3.3.4.8 Kukla Sahnesi
	3
	Adet

	      3.3.4.9 Kukla 
	30
	Adet

	      3.3.4.10 Seramik çalışma seti
	3
	Set

	      3.3.4.11 Kırtasiye Seti
	3
	Set

	      3.3.4.12 Şövale
	3
	Adet

	      3.3.4.13 Boya kiti
	3
	Set

	      3.3.4.14 Kselefon
	3
	Adet

	      3.3.4.15 Ritim Çubuğu
	3
	Adet

	      3.3.4.16 ParmaK Zili
	6
	Adet

	      3.3.4.17 Çift taraflı Tonlama Bloğu
	15
	Adet

	      3.3.4.18 Davul
	3
	Adet

	      3.3.4.19 Bongo
	9
	Adet

	      3.3.4.20 Kareoke Seti
	3
	Adet

	      3.3.4.21 Müzik CD'leri - yabancı / klasik
	9
	Adet

	      3.3.4.21 Müzik CD'leri - yerli / pop
	9
	Adet

	      3.3.4.21 Müzik CD'leri - doğa sesleri
	9
	Adet

	      3.3.4.18 Belgesel Filmler (DVD)
	9
	Adet

	   3.3.5 DVD Player
	3
	Adet

	   3.3.6 TV
	3
	Adet

	   3.3.7 Video Kamera
	3
	Adet

	   3.3.8 Elbise Dolabı
	1
	Adet

	   3.3.9 Etkinlik Dolabı
	3
	Adet

	   3.3.10 Ayakkabılık
	1
	Adet

	   3.3.11 Modüler Masa Grubu
	1
	Set


1.8.9 Projede, İzmir Kalkınma Ajansı desteğine yeterince yer verilmiş mi? Lütfen bu kapsamda öngörülen tüm faaliyetleri, Ek B1’in 5 no’lu başlığı altında bütçelendirilen harcamalar doğrultusunda belirtiniz.
Proje süresince 2’si projenin tanıtımı amaçlı (açılış ve kapanış toplantıları) 3’ü eğitim amaçlı 5 büyük toplantı gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar sırasında, projenin İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiği özellikle belirtilecek ve görünürlük ilkelerine uygun materyal kullanılacaktır. Proje web sitesi, afiş, Aile Eğitim Seti, Öğrenci Etkinlik Kitabı gibi tanıtım malzemeleri ve proje yayınlarının hazırlatılması sırasında İZKA’nın yayınlamış olduğu görünürlük ilke ve esasları doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. Proje kapsamında 250 adet 70*100 cm ebatlarında afiş hazırlatılacak bu afişlerin üzerlerinde görünürlük esaslarına uygun ibareler bulunacaktır.  Aynı zamanda, projenin bilinirliğini artırmak için, bölgesel veya ulusal basında en az 9 haber yayınlanması sağlanacaktır. İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği aşağıda belirtildiği gibi bütçe kalemlerinde gösterilmiştir.

	   5.1.1 Öğrenci Etkinlik kitabı
	20
	Adet

	5.3 Denetim maliyetleri
	2
	Adet

	5.6 Mali hizmetler
	50
	Adet

	   5.7.1 Seminer Salonu Kirası - Aile Eğitimleri
	6
	Adet

	   5.7.2 Seminer Salonu Kirası - Açılış ve Kapanış Toplantıları
	2
	Adet

	   5.7.3 Aile eğitim seti
	360
	Adet

	   5.8.1 Afiş
	250
	Adet

	   5.8.2 Proje Web Sitesi
	1
	Adet

	   5.8.3 Proje Açılış Toplantısı 
	1
	Adet

	   5.8.4 Proje Kapanış Toplantısı
	1
	Adet

	   5.8.5 Tabela
	2
	Adet


1.9 Süre ve Faaliyet Planı

Projenin süresi 9 ay olacaktır. (9 aydan fazla olamaz)

Dikkat: Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır.
Not: Gösterge niteliğindeki faaliyet planı gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde gösterilmelidir. Başvuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (Lütfen bunların, Bölüm 1.7’de sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet yapılmayan ay(lar), faaliyet planı ve proje süresine dahil edilmelidir.

Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır. 

Faaliyet planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır:

	
	
	

	Faaliyet 
	Ay 
1
	Ay 
2
	Ay 
3
	Ay 
4
	Ay 
5
	Ay 
6
	Ay 
7
	Ay 
8
	Ay 
9
	Uygulama Sorumlusu

	1 PROJE HAZIRLIK FAALİYETLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	1.1 Proje Koordinasyon Biriminin Oluşturulması
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	1.2 Lojistik Düzenlemeler
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	2 PROJE TANITIM FAALİYETLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	2.1 Proje Tanıtım Faaliyetleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	2.2 Proje Açılış Toplantısı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	2.3 Proje Kapanış Toplantısı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	3 EĞİTİM HAZIRLIK FAALİYETLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	3.1 Eğitim Verilecek Kitlenin Seçimi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	3.2 Öntest-sontest Kontrol Gruplarının Belirlenmesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	3.3 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Araçlarının Belirlenmesi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	3.4 Eğitim Program ve İçeriklerinin Oluşturulması
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	4 EĞİTİM FAALİYETLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD

	4.1 Okul Öncesi Öğretmenlere Yönelik Eğitim Faaliyetleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD, URLA HALK EĞİTİM, EGİAD İLKOKULU

	4.2 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD, EGİAD İLKOKULU

	4.3 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Ailelerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD, URLA HALK EĞİTİM, 

	4.4 Okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeyen ailelere yönelik eğitim faaliyetleri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD, URLA HALK EĞİTİM, 

	5 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	EGİAD


1.10  Performans Göstergeleri
Başvuru rehberinin ekinde sunulan göstergeler listesinden projenize uygun olanları seçiniz. Projenizin performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi göstergeler ve hedefler belirleyiniz. Listedeki göstergelerin yetersiz olması durumunda farklı göstergeler de belirleyebilirsiniz. 
	Gösterge
	Birim
	Mevcut Durum
	Hedef

	Gazete Haberi
	Adet
	-
	9

	Afiş
	Adet
	-
	250

	Açılış Toplantısı Sayısı
	Adet
	-
	1

	Açılış Toplantısı Katılımcı Sayısı
	Kişi
	-
	100

	Kapanış Toplantısı Sayısı
	Adet
	-
	1

	Kapanış Toplantısı Katılımcı Sayısı
	Kişi
	-
	100

	Yenilikçi Eğitim Programı Kapsamında İlave Eğitime Tabi Tutulan Okul Öncesi Dönem Çocuk sayısı
	Kişi
	-
	60

	Eğitim almış okul öncesi öğretmen sayısı
	Kişi
	-
	18

	Geliştirilmiş eğitim etkinliği ölçme ve değerlendirme sistemi
	Adet
	-
	1

	Geliştirilmiş Eğitim Programı Sayısı
	Adet
	-
	4

	Eğitim almış okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını okula göndermeyen aile sayısı
	Kişi
	-
	300

	Eğitim içeriği değerlendirme anketi
	Adet
	-
	18

	Eğitim süreç ve gelişim raporu
	Adet
	-
	1

	Öğrenci Etkinlik Kitabı
	Adet
	-
	20

	Eğitim Değerlendirme Raporu
	Adet
	-
	1


2. BEKLENEN SONUÇLAR
2.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen etki

Azami 2 sayfa. Projenin aşağıdaki konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağını belirtiniz:

2.1.1 Hedef grupların/yararlanıcıların durumu

Bu proje ile birlikte, çocukların özfarkındalıklarının geliştirilmesi beklenmektedir. Projenin sonucunda, bu konuda eğitim alan çocuklar (test grubu) ile eğitim almayan çocuklar (kontrol grubu) arasında %95 istatistiksel güven aralığında % 60’lık bir ilerleme beklenmektedir.

Ayrıca,  bu proje ile yenilikçi eğitim modellerinin denenmesinin özendirilmesi beklenmektedir. Projenin sonucunda, eğitimlere katılan öğretmenlerin yenilikçi yaklaşımları kabul oranı artırmaları beklenmektedir.
Öte yandan, bu proje ile birlikte, okullaşma oranında iyileşmelerde beklenmektedir.

2.1.2 Hedef grupların ve/veya varsa ortakların teknik ve yönetim kapasiteleri

EGİAD: 1990 yılında kurulmuş olan, halen 500 üyesi bulunan Ege Genç İş Adamları Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitime katkıda bulunmaktadır. EGİAD, 2004 yılında Urla ilçesinde bir ilköğretim okulu inşaa ettirerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştur. Eğitim altyapısına hizmet etmeyi bir görev bilen EGİAD, eğitimdeki gerçek gelişimin aynı zamanda eğitim üst yapısına yatırım yapma gereğine, daha doğru bir deyişle eğitim faaliyetlerinin geliştirilip çeşitlendirilmesine, kalitesinin artırılmasına, eğitim programlarının içerik zenginliğine kavuşmasına inanmaktadır.
URLA HALK EĞİTİM MERKEZİ: 1970 yılında kurulmuş olan, Urla Halk Eğitim Merkezi, halk eğitim merkezlerinin temel işlevi olan yaygın eğitimi Urla İlçesi’nde uygulayıcı kurum niteliğindedir. 

EGİAD İLKÖĞRETİM OKULU: 2004 yılında EGİAD tarafından yaptırılıp, Milli Eğitimin Hizmetine bağışlanan Okul, projenin iştirakçisi olarak, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak, eğitimlerin duyurulması ve katılımın sağlanmasına imkân yaratacaktır.
2.2   Somut Çıktılar 

Azami 1 sayfa. Çıktılar mümkün olduğunca belirgin ve sayısal olmalıdır. Özellikle öngörülen yayınları belirtiniz. 

· Projenin Tanıtımında Kullanılan Malzeme ve Materyaller;
· 9 Gazete Haberi

· 250 Afiş

· 1 Proje Web sitesi

· Yayınlar;

· 1 Öğrenci Etkinlik Kitabı

· 1 Eğitim Değerlendirme Raporu

· 1 Eğitim Süreç ve Gelişim Raporu

· 1 Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

· Eğitimler;

· Eğitim almış 360 aile

· Eğitim almış 60 öğrenci

· Eğitim İçeriği Değerlendirme Anketi

2.3   Çarpan Etkileri

Azami 1 sayfa. Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve genişleme olasılığını anlatınız. 

Bu proje de geliştirilecek eğitim programının, diğer okullarda da uygulanmaya başlanması, en nihayetinde ülke genelinde kabul görmesi, yenilikçi eğitim anlayışı ile yetişmiş bireylerin eğitilmelerinin kapısını açacaktır.

Bu projenin başarı ile uygulanması ve hedeflerine ulaşması ile birlikte, geniş bir çarpan etkisi yaratma potansiyeline sahiptir. Eğitim alacak ailelerin davranış değişiklikleri sonucu ilerleyen yıllarda daha çok çocuk okul öncesi eğitimden yararlanma imkânı bulacak, okul öncesi eğitime katılımın artması ile eğitim, sağlık, sosyal sermaye ve eşitlik anlayışı gelişmiş birey sayısı artacak, bu ekonomik gelişme ve insani kalkınmaya yol açacaktır.
Eğitimlerin içeriğinin değişmesi sonucu, kendine saygısı yüksek, girişimci ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetişecek, liderlik özellik gelişmiş bireylerin topluma katılması sonucu, toplumun genel kültür ve refah seviyesi bir üst çıtaya çıkarılacaktır.

Okul öncesi öğretmenlerin eğitimlerinin zenginleştirilmesi, çocukların gelişimlerinin hızlandırılmasına, öğretmenlerle ilişkilerinin sıklaştırılması ve iyileştirilmesine en nihayetinde yaşam boyu öğrenme ve okulu sevmelerine neden olacaktır.
2.4   Sürdürülebilirlik

Azami 3 sayfa.  Lütfen projenizin sürdürülebilirliğini aşağıda belirtilen üç boyut açısından açıklayınız.

2.4.1 Mali Boyut (Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?) 

Bu proje kapsamında, Urla’daki okul öncesi öğretmenlerin tamamı eğitimden geçirilmiş olacak ve 3 sınıf eğitim malzemesi ile donatılmış olacaktır. 

Projenin bitimi ile birlikte, eğitmenler eğitilmiş olduğu için yeni bir eğitim programının finansmanına gerek kalmamaktadır. 

Öte yandan, Urla ilçesindeki diğer okulların geliştirilmiş olan eğitim programını anasınıflarında uygulamak istemeleri halinde mevcut 3 anasınıfındaki donanımın, taşımalı eğitim yolu ile dönüşümlü kullanılması mümkündür. 

Ayrıca, ailelere verilecek eğitimlerin içerikleri tamamlanmış olacağı için, Halk Eğitim Merkezi’nin gelecekte bu eğitimleri kendi olanakları ile ailelere vermesi mümkün gözükmektedir.

2.4.2 Kurumsal Boyut (Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için “yerel sahiplenme” olacak mı?)

Proje’nin tamamlanmasının ardından, yerel sahiplenme gerçekleşecek, gerek eğitim alan öğretmenler, gerek yerel iştirakçiler (EGİAD İlköğretim Okulu ve Halk Eğitim Merkezi) projeyi sahiplenecektir.

Proje süresince gerçekleştirilecek Proje Danışma Kurulu Toplantıları’na katılan iştirakçi temsilcileri, projenin hedef ve faaliyetleri ile çıktıları hakkında tam bilgiye sahip olacaklarından, kurumsal anlamda sahiplenme düzeyleri de  yüksek olacaktır.

Proje süresince eğitilmiş olan öğretmenler, proje faaliyetlerini sürdürme istek ve kararlılığına sahip olacaklar, proje içerisinde edindikleri pratik bilgiler sayesinde uygulama zorluğu çekmeyeceklerdir.  

2.4.3 Politik Boyut (varsa)- (Projenin ne tür yapısal etkileri olacak – örneğin mevzuatın, davranış kurallarının, yöntemlerin v.s. gelişmesine katkı sağlayacak mı?)

Bu proje ile yeni bir eğitim yöntemi geliştirilecek, uygulanacak ve sonuçları ölçülecektir. Geliştirilen eğitim yönteminin, Türkiye’de yeni bir eğitim politikası olarak kabul görmesi, mevzuatın bu yöntemdeki eğitimleri okul öncesi öğretim çağına gelmiş olan çocuklara verilmesi şeklinde geliştirilmesi sonucuna ulaşacaktır.

Projedeki okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını okula göndermeyen ailelerin eğitimlerinin başarı ile tamamlanması ile birlikte, ailelerin davranış kurallarında değişimler gözlemlenecek, çocukların okullaşma oranı artacaktır.
Öte yandan, okul öncesi okullaşma oranının artması ve eğitimlerin zenginleştirilmesi, bir diğer deyişle, okul öncesi eğitim olanaklarının geliştirilmesi, toplumun ekonomik gelişmişlik ve insani kalkınma seviyesini yükseltecektir.

2.5 Mantıksal Çerçeve
Lütfen Başvuru Rehberi Ek D’yi doldurunuz.
2.6   Görünürlük Faaliyetleri
Azami 1 sayfa. Lütfen proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetlerini tanımlayınız. Lütfen bütçenin (Ek B1) 5.8 no’lu kaleminin altında, burada öngördüğünüz görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için tahsisat yapmayı unutmayınız.

Proje süresince 2’si projenin tanıtımı amaçlı (açılış ve kapanış toplantıları) 3’ü eğitim amaçlı 5 büyük toplantı gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar sırasında, projenin İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiği özellikle belirtilecek ve görünürlük ilkelerine uygun materyal kullanılacaktır. Proje web sitesi, afiş, Aile Eğitim Seti, Öğrenci Etkinlik Kitabı gibi tanıtım malzemeleri ve proje yayınlarının hazırlatılması sırasında İZKA’nın yayınlamış olduğu görünürlük ilke ve esasları doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. Proje kapsamında 250 adet 70*100 cm ebatlarında afiş hazırlatılacak bu afişlerin üzerlerinde görünürlük esaslarına uygun ibareler bulunacaktır.  Aynı zamanda, projenin bilinirliğini artırmak için, bölgesel veya ulusal basında en az 9 haber yayınlanması sağlanacaktır.
3.
PROJE BÜTÇESİ

Başvuru Rehberi Ek B’yi toplam proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde doldurunuz. (Ek B1- Faaliyet Bütçesi ve Ek B3- Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi) Daha fazla bilgi için Başvuru Rehberine bakınız (Bölüm 2.1.4)
4. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek-B’yi doldurunuz (EK B2).
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Ayni Katkılar 

Lütfen aşağıda; Başvuru Sahibi, Ortağı veya başka bir kaynak tarafından sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Lütfen ayni katkıların genel olarak kabul edileceğine ancak Başvuru Sahibi veya Ortaklarının uygun (nakdi) katkısı olarak değerlendirilmediğine dikkat ediniz.

· Proje Koordinasyon Biriminin Ofisi EGİAD tarafından, ücret almaksızın, tahsis edilecektir.
· Proje Koordinatörü, EGİAD üyesi olup, ücret almaksızın bu işi yerine getirecektir.

· EGİAD, basın ile ilişkileri geliştirecektir.

II.
BAŞVURU SAHİBİ

1. KİMLİK

	Tam Yasal Adı:


	Ege Genç İş Adamları Derneği

	Kısaltması:
	EGİAD

	Yasal Statü:
	Sivil Toplum Kuruluşu

	Resmi Adres:

	1456 Sokak No: 10/1 Punta İş Merkezi Kat: 8 Alsancak/İzmir

	Posta Adresi:


	1456 Sokak No: 10/1 Punta İş Merkezi Kat: 8 Alsancak/İzmir

	Telefon numarası: Şehir kodu + numara
	0232 4223000

	Faks numarası: Şehir kodu + numara
	0232 4223300

	Kurum/Kuruluşun e-posta adresi:
	egiad@egiad.org.tr

	Kurum/Kuruluşun internet adresi:
	http://www.egiad.org.tr

	Bu proje için irtibat kişisi:
	İLKER SABUNCU

	Cep telefonu numarası:
	0532 2318400

	E-posta adresi:
	ilker.sabuncu@yasardis.com.tr


Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve özellikle e-posta adresi değişikliği İzmir Kalkınma Ajansına yazılı olarak bildirilmelidir. İzmir Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-mail, adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz. 
2. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

Lütfen mali ve işletme kapasitenizin gerektiği gibi değerlendirilmesine imkan verecek yeterli bilgi veriniz.
2.1. Kurumunuz/Kuruluşunuz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı?
2.2. Kurumunuzun/Kuruluşunuzun şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir?

2.3. Kurumunuzun/Kuruluşunuzun yönetim kurulu / komitesinin listesi 

	Adı
	Mesleği
	Görevi
	Kuruldaki yıl sayısı

	
	
	
	

	
	
	
	


3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

3.1. Benzer Proje Tecrübesi
Her proje için azami 1 sayfa. Bu programın kapsamına giren alanlarda son beş yılda kurumunuz/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için aşağıdaki hususları belirterek ayrıntılı bilgi veriniz.

3.1.1. Projenin amacı ve yeri
3.1.2. Projenin sonuçları

 3.1.3. Kurumunuzun/kuruluşunuzun projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım  derecesi

3.1.4. Projenin maliyeti 

3.1.5. Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katkı tutarı)
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3.2. Kaynaklar 

Azami 3 sayfa. Lütfen özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere kurum/kuruluşunuzun ulaşabileceği değişik kaynakların ayrıntılı açıklamasını yapınız:

3.2.1. Son üç yıl için yıllık gelir, eğer mümkünse her yıl için mali destekçilerin adını ve her birinin yıllık gelire katkı yüzdesini (%) belirterek

3.2.2. Mali veri. Lütfen aşağıdaki bilgileri kar ve zarar tablosuna ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. Lütfen bu tabloda yer alan mali verilerin; kar zarar hesapları, bilançolar, yerel vergi dairesine verilen vergi beyanı bilgileriyle uyumlu olduğundan emin olunuz. 

Burada sunulan bilgiler ile orijinal belgelerdeki bilgilerde herhangi bir tutarsızlık kurum/kuruluşunuzun bu destek programından ve gelecekteki muhtemel teklif çağrılarından elenmesine yol açacaktır.
	Yıl
	Gelirler
	Net Kazanç
	Toplam Bilanço veya Bütçe
	Öz sermaye
	Orta ve Uzun Vadeli Borçlar
	Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

	2008
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	


Üçüncü kişilerce verilen teminatlar:

Mali kapasiteyi ve uygulamaya ilişkin diğer risk ve belirsizlikleri gösteren diğer faktörler:

3.2.3 Kategorilerine göre (örneğin; proje yöneticilerinin, muhasebecilerin sayısı, vs.) tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısı, çalışma yerlerini belirterek

3.2.4. Ekipman ve ofisler

3.2.5. Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar, vs.)
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4. ULUSAL VEYA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA MALİ DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR

4.1. Alınan Mali Destekler
Bugüne kadar ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığınız mali destekler varsa belirtiniz.

	Destek Veren Kurum
	Destek Programının Adı
	Destek Alınan Tarihler
	Toplam Destek Tutarı (YTL)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.2. Sonuçlanmamış Başvurular
Henüz sonuçlanmamış mali destek başvurularınız varsa belirtiniz. 

	Başvuruda Bulunulan Kurum
	Destek Programının Adı
	Tahmini Sonuçlanma Tarihi
	Beklenen Toplam Destek Tutarı (YTL)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III.
BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI 

1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölüm, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2 doğrultusunda her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

	
	1. Ortak

	Tam yasal adı (ticari unvanı)
	

	Yasal statüsü
	

	Resmi adresi
	

	İrtibat kişisi
	

	Telefon numarası
	

	Faks numarası
	

	Cep telefonu numarası
	

	E-posta adresi
	

	Personel sayısı
	

	Diğer ilgili kaynaklar
	

	Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi 
	

	Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi 
	

	Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı
	

	Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı
	


Önemli: 
Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış ve tarih atılmış olarak Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık Beyannamesini ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişilerinin imzalaması gerekmektedir.

2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ

Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa Başvuru Sahibi de dahil olmak üzere her bir ortak tarafından doldurulacak ve temsil etmeye yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır.

Ortaklık, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir.  Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından İzmir Kalkınma Ajansı, tüm ortakların aşağıdaki hususları kabul etmesini beklemektedir:

1. Tüm ortaklar Başvuru Formunun İzmir Kalkınma Ajansına teslim edilmesinden önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olacaklardır.  
2. Tüm ortaklar standart sözleşmeyi okumuş ve destek verildiği takdirde sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm ortaklar, lider ortak olan Başvuru Sahibine İzmir Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde İzmir Kalkınma Ajansı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

3. Yararlanıcı ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir.
4. Tüm ortaklar, İzmir Kalkınma Ajansına sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını almalıdırlar.
5. Projeye ilişkin önemli değişiklik (örneğin faaliyetler, ortaklar) talepleri İzmir Kalkınma Ajansına sunulmadan önce tüm ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Yararlanıcı, değişiklik taleplerini onay için İzmir Kalkınma Ajansına sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
6. Ortaklar proje sonlanmadan önce proje için İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve nihai yararlanıcıları arasında adil bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır.

İzmir Kalkınma Ajansına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. Başvuru Rehberi’nde yer alan ortakların uygunluğu ile ilgili kriterleri taşıdığımı, yukarıda belirtilen iyi ortaklığın esaslarına uyacağımı ve gereklerini yerine getireceğimi taahhüt ederim.

	Kurum/Kuruluş Adı
	

	Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: :
	

	Pozisyonu/Görevi
	

	İmza:
	

	Tarih ve yer:
	


IV.
BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

1. İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bu bölüm, Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’ye göre her iştirakçi kurum tarafından doldurulmalıdır. Aşağıdaki tabloyu iştirakçi sayısına göre çoğaltınız.

	1. İştirakçi

	Tam yasal adı (ticari unvanı)
	

	Yasal statüsü
	

	Resmi adresi
	

	İrtibat kişisi
	

	Telefon numarası
	

	Faks numarası
	

	E-posta adresi
	

	Personel sayısı
	

	Diğer ilgili kaynaklar
	

	Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi 
	

	Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi 
	

	Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı
	

	Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı
	


2. İŞTİRAKÇİ BEYANNAMESİ
Projeye sponsorluk, teknik destek sağlama gibi konularda roller üstlenecek kuruluşların aşağıda yer alan İştirakçi Beyannamesini doldurmaları gerekmektedir.

İşbu beyanname ile ____________________________________________ başlıklı projeye iştirakçi olarak katılacağımızı, proje teklifini okuduğumuzu ve onayladığımızı bildirir, projede belirtilen rolümüzü eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
	Kurum/Kuruluş Adı
	

	Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: :
	

	Pozisyonu/Görevi
	

	İmza:
	

	Tarih ve yer:
	


V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANNAMESİ

Başvuru Sahibi aşağıdaki hususları beyan eder:
· Bu başvuruda verilen bilgiler doğrudur;
· Başvuru Sahibi, ortaklarıyla birlikte (varsa) projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir;
· Başvuru Sahibi projenin yürütüldüğü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir; 

· Başvuru Sahibi teklif edilen projeyi başarı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterliliğe ve niteliğe sahiptir;
· Başvuru Sahibi ve ortakları (varsa) Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)’de listelenen (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

	Kurum/Kuruluş Adı
	

	Yasal Temsilcinin Adı Soyadı: :
	

	Pozisyonu/Görevi
	

	İmza:
	

	Tarih ve yer:
	


KONTROL LİSTESİ

Başvurunuzu göndermeden önce, eksiği olup olmadığını ve özellikle aşağıdaki hususların eksiksiz olarak yerine getirildiğini bu listeden kontrol ederek işaretleyiniz:

	KRİTERLER
	Evet
	Hayır

	1. Başvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıştır.
	
	

	2. Başvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz şekilde doldurulmuştur.
	
	

	3. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıştır.
	
	

	4. Başvuru Formu bir asıl iki suret halinde teslim edilmiştir.
	
	

	5. Mantıksal Çerçeve bir asıl iki suret halinde teslim edilmiştir.
	
	

	6. Bütçe (1-Bütçe, 2-Maliyetlerin Gerekçelendirmesi, 3-Beklenen finansman kaynakları) Başvuru Formunda belirtildiği şekliyle doldurulmuş ve başvuruya bir asıl iki suret halinde eklenmiştir.
	
	

	7. Başvuru formu, mantıksal çerçeve ve bütçe elektronik ortamda da sunulmuştur.
	
	

	8. Başvuru sahibinin imzalı ve mühürlü resmi kuruluş belgesi veya referans yazısı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur
	
	

	9. Başvuru sahibinin İzmir’de kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan bir belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur
	
	

	10. Başvuru Sahibinin ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren resmi yazı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur
	
	

	11. Başvuru sahibinin sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine dair yazı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur
	
	

	12. Başvuru sahibinin onaylanmış en son hesapları bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	13. Başvuru sahibini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projeyi uygulama kararının alındığı başvuru sahibinin yetkili yönetim organının kararı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	14. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi (ler)in isim(ler)ini ve imza(lar)ını noter tarafından tasdik eden belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	15. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, imzalı ve mühürlü resmi kuruluş belgesi veya referans yazısı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	16. Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	17. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış, izin ve ruhsatlar (gerekli ise) bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
	
	

	18. Başvuru Formunda yer alan Başvuru Sahibinin beyannamesi yasal temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
	
	

	19.  Başvuru Sahibi bütçeyi imzalamıştır.
	
	

	20. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Başvuru Sahibi ve tüm ortaklar tarafından imzalanmıştır.
	
	

	21. İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçiler (varsa) tarafından imzalanmıştır.
	
	

	22. Proje TR 31 Düzey 2 bölgesinde (İzmir) uygulanacaktır.
	
	

	23. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi aşmamaktadır (9 ay).
	
	

	24. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düşük değildir. (20.000 YTL)
	
	

	25. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. (150.000 YTL)
	
	

	26. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 75’ini aşmamaktadır.
	
	

	27. İdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %7’sini aşmamaktadır.
	
	





Şekil � SEQ Şekil \* ARABIC �3�: Organizasyon Şeması





Burada vermiş olduğunuz bilgiler, kurum/kuruluşunuzun destek talebinde bulunduğunuz proje ölçeğindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.





Lütfen doldurulacak 3 farklı sayfa olduğunu unutmayınız. Lütfen bütçenin üç sayfasını da elektronik formatta doldurmayı unutmayınız. (EK B1-B2-B3)





Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun destek talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak önemli bir bilgi kaynağı olacaktır.





Şekil � SEQ Şekil \* ARABIC �2�: Projenin Program Hedefleri ile ilişkisi





Şekil � SEQ Şekil \* ARABIC �1�: Okul öncesi eğitimin insani kalkınmadaki rolü

















� Rakamların Bütçenin beklenen kaynaklarındaki (Ek B) rakamlarla aynı olduğundan emin olunuz.


� “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.


� “Nihai Yararlanıcılar” projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.


� Bu belge Başvuru Sahibini temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanacaktır.
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